

Grote uitbreidingsprojecten hoogspanningsnet Limburg duren langer dan gepland

TenneT, beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, werkt overal in Nederland aan de verzwaring en uitbreiding van het hoogspanningsnet. Dit is nodig om aan de snel toenemende vraag naar elektriciteit te kunnen blijven voldoen. In Limburg duren enkele projecten helaas langer dan gepland. Dit betekent dat grootverbruikers van elektriciteit en de grotere producenten van wind- en zonnestroom in delen van de provincie een à twee jaar langer moeten wachten tot zij een nieuwe of zwaardere aansluiting kunnen krijgen. De extra wachttijd verschilt per regio. TenneT en regionale netbeheerder Enexis informeren de klanten die dit betreft de komende weken over wat dit voor hen betekent.

Robert Kuik, directeur Netplanning: "Dit is een harde boodschap voor ondernemers en instellingen die hierdoor langer moeten wachten op capaciteit op het elektriciteitsnet. We vinden het vervelend dat we dit nieuws moeten brengen, want ook wij realiseren ons dat dit impact heeft. Ondanks goede samenwerking met de provincies en gemeenten hebben we te maken met tegenslagen zoals de vondst van beschermde diersoorten op plaatsen waar we een elektriciteitsstation willen bouwen en langere vergunningstrajecten dan voorzien. We blijven ons samen met alle belanghebbenden inzetten om de uitbreiding van onze netten zo snel mogelijk te realiseren. Desondanks voorzien we dat meer van onze projecten in Nederland de komende jaren langer kunnen duren dan gepland."

Grote projecten Limburg

Voor het aanpakken van de wachtlijsten in het noorden van Limburg is de uitbreiding van [hoogspanningsstation Boxmeer](#) randvoorwaardelijk. De opleverdatum van dit station verschuift van 2028 naar 2030 omdat de zoektocht naar beschikbare grond voor de uitbreiding langer duurt dan verwacht. Essentieel voor het aanpakken van netcongestie in Midden- en Zuid-Limburg is de bouw van een [nieuw hoogspanningsstation](#) in Graetheide en het verzwaren van de bovengrondse verbinding tussen Maasbracht en Graetheide. De planning voor de oplevering is hier verschoven van 2030 – 2032 naar 2031 – 2034. Oorzaak is de aanwezigheid van beschermde diersoorten en lange vergunningsprocedures.

Elektriciteitsgebruik liefst buiten de spits

Ondanks de wachtlijsten voor extra vermogen zijn er ook maatregelen die ondernemers en andere grootverbruikers van elektriciteit nu vaak al wel kunnen nemen om te verduurzamen of verder te groeien. Bijvoorbeeld door energiebesparende maatregelen te nemen of door het huidige elektriciteitsverbruik zoveel mogelijk te verschuiven naar buiten de spitsuren op het elektriciteitsnet en opgewekte stroom zoveel mogelijk direct zelf te gebruiken. Ook een aansluiting delen of gebruikmaken van nieuwe flexibele contractvormen kunnen helpen. Dit vraagt flexibiliteit van deze grootverbruikers, iets dat in het energiesysteem van de toekomst een *must* is.

Historisch groot werkpakket

Het werkpakket van TenneT is de afgelopen jaren exponentieel snel gegroeid. De komende jaren staan onverminderd in het teken van grootschalige investeringen om de energienetten klaar te maken voor de duurzame toekomst. TenneT voert de komende tien jaar 700 grote infrastructurele projecten uit. Het gaat om netuitbreidingen, vervangingsinvesteringen, nieuwe klantaansluitingen, aansluitingen van windparken op zee en worden de komende tien jaar meerdere nieuwe stroomsnelwegen (380.000 volt) gebouwd. Ook de regionale netbeheerders zoals Enexis werken op veel plaatsen aan de verzwaring en uitbreiding van het stroomnet.

Meer vertragingen verwacht

TenneT voorziet dat naast de genoemde projecten in Limburg ook projecten in andere delen van Nederland de komende jaren vertraging oplopen. TenneT spant zich tot het uiterste in om dit te voorkomen, maar kan dat niet alleen. De netbeheerder roept overheden, toezichthouders en andere betrokkenen op om de broodnodige uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnet te helpen realiseren. Ondertussen werkt TenneT samen met overheden,

regionale netbeheerders en andere betrokken partijen aan diverse maatregelen om projecten voor de verzwaring en uitbreiding van het elektriciteitsnet sneller te kunnen realiseren.