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Plan van aanpak  

Kastanjebloedingsziekte 
 
Inleiding 
Ongeveer 10 jaar geleden manifesteerde zich de eerste symptomen van de 
kastanjebloedingsziekte in Nederland. In 2008 zijn in Sittard-Geleen de eerste zieke bomen 
gerooid. In Nederland komen meer dan 20 soorten van kastanjebomen (Aesculus) voor  en 
alle soorten zijn gevoelig voor deze ziekte. Het totale bestand aan kastanjebomen in Sittard-
Geleen is in 3 jaar tijd voor meer dan de helft aangetast en is 35% inmiddels gerooid.   
Hierdoor zijn belangrijke boomstructuren verdwenen of zwaar aangetast.  
 
De kastanjebloedingsziekte veroorzaakt in Sittard-Geleen letterlijk een kaalslag. Voor het 
uitbreken van de ziekte bestond het areaal kastanjebomen uit 2377 stuks. Inmiddels zijn 886 
bomen gerooid vanwege deze ziekte. Nog eens 620 bomen vertonen in meer of mindere 
mate symptomen. 871 kastanjebomen zijn nog niet aangetast. Naar verwachting zullen op 
termijn ook deze bomen ten prooi vallen aan de ziekte. Niet alleen de jongere bomen zijn of 
worden aangetast, ook steeds meer oudere en zelfs monumentale bomen raken besmet. Bij 
de Plantenziektekundige Dienst in Wageningen, maar ook internationaal wordt naarstig 
onderzoek uitgevoerd om deze ziekte te kunnen stoppen, tot op heden zonder succes.  
 
Inspectie 
Volgens het Bomenbeheerplan Sittard-Geleen 2013 worden alle kastanjebomen twee keer 
per jaar geïnspecteerd. De inspecties vinden plaats in april/mei en september/oktober.  
 
Werkwijze  
Als bomen in fase 3 van de ontwikkeling van de ziekte belanden (zie toelichting bijlage 1) 
wordt overgegaan tot rooien. In sommige gevallen, met name bij bomen in een algehele 
slechte conditie, kan ook worden overgegaan tot rooien als de ziekte zich officieel nog pas in 
fase 2 bevindt. Er wordt in beginsel niet gekapt in de vakantieperiode, tenzij het gaat om 
uitzonderlijke noodgevallen waarbij direct gevaar voor de omgeving is. Ook wordt in deze 
periode niet gecommuniceerd met bewoners over het voornemen tot kappen. Bewoners die 
het direct aangaat worden tijdig geïnformeerd over de kap. Is het geen uitzonderlijk 
noodgeval dan geldt: is er niet gecommuniceerd wordt er niet gekapt. 
 
Planmatige aanpak  
De ruim 800 gerooide kastanjebomen zullen vervangen moeten worden. Ditzelfde geldt voor 
de kastanjebomen die nu nog licht zijn aangetast, maar waarvan de prognose is dat ze op 
korte termijn gerooid moeten worden.  
 
Daarnaast zijn er een groot aantal locaties waar tussen de gerooide en aangetaste bomen 
nog gezonde bomen staan. In het Bomenbeheerplan staat beschreven dat wanneer 50% of 
meer van de bomen aangetast/gerooid is, de gemeente met de bewoners in overleg gaat 
over de vervanging van alle bomen. Dit betekent dus ook de nog gezonde bomen in zo’n 
straat. Onder de paragraaf ‘Planning’ staat beschreven dat we niet gaan rooien bij 50%, 
doch bij 75%. 
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Bij vervanging van bomen in de primaire en secundaire structuur is in het bomenbeleidsplan 
vastgelegd dat behoud van de structuur vereist is. Daarbij is de randvoorwaarde gesteld, dat 
kwaliteit voor kwantiteit gaat. Met andere woorden: 10 bomen rooien betekent niet 
automatisch 10 bomen terug.  
 
Bij het vervangen van bomen in de primaire en secundaire structuur is wel de APV van 
toepassing en zal een kapvergunning aangevraagd moeten worden. Bij vervanging van de 
bomen in de tertiaire structuur hebben bewoners zelf een keuze in het vervangen van de 
bomen, waarbij wel wordt gekeken naar de totale samenhang van de bomenstructuur in een 
wijk. 
 
Financiën 
Om de kastanjebomen te vervangen is een bedrag van ongeveer 2 miljoen euro nodig. Voor 
het vervangen van een reeds gerooide boom is gerekend met een bedrag van  € 700,-. Voor 
het rooien en vervangen van een boom wordt gerekend met een bedrag van € 1.000,- (zie 
tabel onderbouwing eenheidsprijzen) 
 
In onderstaande tabel is de verdeling van kosten weergegeven. Bij de berekening wordt een 
uitzondering gemaakt voor de kastanjebomen langs de Westelijke Randweg. Dit zijn ruim 
360 bomen die een dusdanige kleine stamomvang hebben dat het niet reëel is om een 
bedrag van € 1.000,- voor rooien en vervangen aan te houden. Hier geldt een bedrag van    
€ 500,- voor aanplanten en een bedrag van € 650,- voor rooien en aanplanten.  
 
Deze tabel gaat uit van het 100% vervangen van de kastanjebomen. Er is verder geen 
rekening gehouden met locaties waar al werkzaamheden zijn uitgevoerd of waar mogelijk 
nog meer werkzaamheden plaats gaan vinden. Er is wel gekeken naar locaties die al 
voorzien zijn in lopende projecten (bv IBOR vervangingen) of waar we nader onderzoek 
moeten doen omdat er een andere aanleiding is om projecten op te starten. In de volgende 
paragraaf worden deze locaties in een overzicht weergegeven. 
 

 Lokaties excl. Westelijke Randweg Westelijke Randweg 

Gerooid Herplant   Herplant   

 722 700 € 505.400,- 164 500  € 82.000,- 

Aangetast Rooien en 
herplanten 

  Rooien en 
herplanten 

  

 520 1000 € 520.000,- 100 650 € 65.000,- 

Gezond Rooien en 
herplanten 

  Rooien en 
herplanten 

  

 772 1000 € 772.000,- 99 650  € 64.350,- 

SUBTOTAAL   €1.797.400,-   € 211.350,- 

 

TOTAAL € 2.008.750,- 
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De totaal geraamde kosten kunnen middels onderstaande tabel worden gedekt (zie ook 

bijlage 3.) 

Te financieren bedrag 
(voorjaarsnota 2015) 

Rooien van bomen €    417.450,- 

Herplant van bomen € 1.179.000,- 

Kosten vervanging 

meerjarenbegroting 

 €    412.300,- 

Totaal  € 2.008.750,- 

 

Onderbouwing eenheidsprijzen 

Rooien en vervangen: € 1.000,- 

Voorbereidende 
werkzaamheden: Klic-melding, 
verkeersmaatregelen, oppakken 
straatwerk 

€ 50,- 

Rooien boom incl. wortelbroek 
(incl. stortkosten) 

€ 250,- 

SUBTOTAAL rooien € 300,- 

Aankoop en levering boom 
18/20 

€ 225,- 

Plantgatvoorbereiding € 275,- 

Planten boom + boompalen € 100,- 

Afwerking (bv straatwerk, 
aanplant, gietrand etc) 

€ 35,- 

Onderhoud (1 jr nazorg) € 65,- 

SUBTOTAAL vervangen € 700,- 

  

TOTAAL rooien en vervangen € 1.000,- 

 
 
Prioriteiten 
Gezien de berekende totaalkosten van ruim 2 miljoen (i) is het niet realistisch dat alle 
kastanjebomen in één keer kunnen worden aangepakt. We kiezen daarom voor fasering. 
We kiezen er ook voor om bij het bepalen van de prioriteiten niet specifiek te kijken naar de 
indeling van de boomstructuur (primair, secundair, tertiair), maar naar de mate en omvang 
van de aantasting per locatie.  
We doen dit bewust om een betere verdeling van de aanpak over de hele stad mogelijk te 
maken. Zodoende kunnen jaarlijks in ieder stadsdeel werkzaamheden worden uitgevoerd en 
worden de primaire, secundaire en de tertiaire structuur gelijkmatig hersteld.     
 
In de bijgevoegde totaallijst is een overzicht van alle kastanjebomen in de stad. In deze lijst 
is ook het percentage aangetaste bomen per locatie weergegeven. Dit geeft een beeld van 
de mate en omvang van aantasting per locatie.  
 
Risico 
Indien geen additionele middelen beschikbaar worden gesteld voor herplant zal de 
boomstructuur zwaar aangetast worden en zal niet worden voldaan aan hetgeen in het 
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bomenbeleidsplan staat verwoord. Secundaire en primaire boomstructuren dienen 
gehandhaafd te blijven en daar waar mogelijk zelfs versterkt te worden. Daarnaast wordt 
dan niet voldaan aan eerdere toezeggingen in de stadskrant van juni 2012.  
 
Projecten 

Onderstaand schema geeft een overzicht van de locaties waar de aanpak van 

kastanjebomen gekoppeld is of (mogelijk) wordt aan projecten. Sommige projecten zijn 

reeds uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld de Kastanjelaan in Sittard. Andere projecten zijn reeds 

in voorbereiding (bv IBOR vervangingsprojecten) of worden mogelijk nog in een planning 

opgevoerd omdat de verharding en of riolering ook aan vervanging toe zijn. Wat betreft dit 

laatste wordt de komende maanden nader onderzocht of en zo ja wanneer deze locaties in 

de (meerjarige) uitvoeringsplanning van IBOR/BSW kunnen worden opgenomen. 

Straatnaam aantal gerooid Aan-
getast 

Stads-
deel 

% aanget 
en 
gerooid 
(afgerond) 

opmerkingen 

Vijverweg 21 21   4 100 in project Vijverweg 

Vrijheidslaan 22 11 1 1 55 icm IBOR 

Stadspark Sittard 40 11 8 4 48 in project vijverweg en 
stadspark 

Kloosterplein 8 1 4 4 63 project Centrum Sittard 

Kastanjelaan 
sittard 

45 45   4 100 ibor/bsw project 
realisatie is gereed 

Rijksweg Noord 128 53 38 5 71 icm iBOR Na 
gereedkomen rotonde 
wissel en deel rijksweg 
verdere wegvak ook 
meenemen 

Loobeek 2 1   3 50 lopend ibor project 

Leyenbroekerweg 23 8 9 4 74 icm IBOR en mobiliteit 

Wehrerweg 59 14 42 5 95 meenemen in fase 2/3 
van ibor project 
Wehrerweg 

Grote Dries 13 11 2 1 100 herplant wordt 
meegenomen in project 
park Holtum 
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Planning 
Op basis van bovengenoemde criteria is een mogelijke meerjarenplanning uitgewerkt. 
Daarbij is aanvullend de grens voor vervanging van nog gezonde bomen opgerekt naar 
75%. Dit om te voorkomen dat relatief veel gezonde bomen worden vervangen. Daarbij 
speelt ook de verwachting van burgers in relatie tot de financiële mogelijkheden. In straten 
waar alle bomen gerooid worden zijn de gevolgen voor het straatbeeld ingrijpender dan 
straten waar dit niet het geval is. Bewoners zullen in die gevallen ook eerder aandringen op 
een snelle vervanging van de bomen in hun straat. Bij de planning is tot slot ook rekening 
gehouden met een tweetal straten die in de hoofdgroenstructuur zitten en waarbij meer dan 
75% van de bomen aangetast/gerooid is. Na de eerste inspectieronde voor de zomer 2014 
is een publicatie geweest en zijn in deze twee straten: Vondellaan en Geleenbeeklaan 
toezeggingen gedaan ten aanzien van vervanging van de kastanjebomen. Dit vanwege het 
feit dat deze straten onderdeel zijn van de hoofdgroenstructuur.  
 
In totaal is voor het plan van aanpak een bedrag nodig van € 2.008.750,-. Dit bedrag is op te 
delen in 5 gelijke termijnen van € 400.000,-. Hiervan is één termijn (€ 400.000,-) gedekt 
binnen de meerjarenbegroting. Voor de overige vier termijnen is geen dekking. Voorgesteld 
wordt om de dekking van de overige vier termijnen, in totaal € 1.600.000,-, mee te nemen in 
de afwegingen omtrent inzet middelen nieuw beleid bij de voorjaarsnota 2015.   
 
De dekking van 1 termijn zit in lokaties voorzien in IBOR-vervangingsprojecten of andere 
projecten en het rooien en herplanten van de Geleenbeeklaan en de Vondellaan. 
 
 
Meerjarenplanning herplant 

Lokatie Omschrijving Jaar van herplant 

Vondellaan en 
Geleenbeeklaan 

 2014-2015 

Lokaties met 100% 
aantasting 

 2016 

Lokaties met 75-100% 
aantasting 

Incl. Westelijke randweg 2017 

Overige lokaties Op basis van monitoring 
(2x/jaar) in straten die hoger 
dan > 75% aangetast scoren 

2018-2019 

 
 
 
Communicatie 
De kastanjebloedingsziekte, de gevolgen van het plan van aanpak en het 

uitvoeringsprogramma worden in algemene zin twee keer per jaar onder de aandacht van de 

burgers gebracht. Bij de concrete uitvoering hanteren we maatwerk in de directe omgeving 

en de stelregel: tijdig en niet in de vakantieperiode. Daarnaast wordt alle informatie ook op 

de gemeentelijke website geplaatst onder www.sittard-geleen.nl/samenbeheren. In straten 

waar meer dan 75% gerooid en of ziek is zullen bewoners middels een bewonersbrief op de 

hoogte gesteld worden van de kapwerkzaamheden en wanneer deze plaats zullen vinden. 

Voordat gestart wordt met eventuele herplant van bomen zal in overleg met bewoners 

gekeken worden naar alternatieve boomsoorten. Er worden geen nieuwe kastanjebomen 

geplant.  

 
  

http://www.sittard-geleen.nl/samenbeheren
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Bijlage: 

1. Symptomen ziekte  
2. Totaallijst kastanjebomen 
3. Printscreen berekening totaalkosten 
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Bijlage 1. Symptomen en ziekteverloop kastanjebloedingsziekte (KBZ). 
 
Kastanjebloedingsziekte is een terminale ziekte en kenmerkt zich door bloedingen op de 
stam en op de gesteltakken. Bloedingen bestaan uit stroperig suikerrijk boomsap dat in 
contact met de buitenlucht oxideert en bruinzwart van kleur wordt. Dieper in de bast (floëem) 
komen roestbruine tot zwarte necrotische plekken voor, die zich uitbreiden tot het 
houtweefsel. Deze plekken kenmerken zich door een warrige mozaïek vorm. Het is niet 
bekend hoe lang de periode is tussen het begin van de ziekte met de typische symptomen 
onder de bast en het moment waarop de uitwendige bloedingsverschijnselen ontstaan.  
 
Na verloop van tijd sterven grote delen van het floëemweefsel in de stam af en dat leidt tot 
verdroging (atrofie) van takken die hiermee in verbinding staan. Deze takken groeien 
langzamer, hebben kleinere bladeren, vertonen vroeger bladverlies (kenmerkend is de 
vroegtijdige vergeling van een deel van de boomkroon) en sterven uiteindelijk.  
 
Als de ziekte grote delen van de bast en het cambium onherstelbaar heeft beschadigd, 
kunnen bastscheuren van circa 5-20 centimeter ontstaan in de lengterichting van de stam. 
Hierdoor laat de bast los en komt het onderliggende weefsel bloot te liggen. De neerwaartse 
sapstroom wordt hierdoor belemmerd of zelfs onderbroken. De ze sapstroom bevat de 
suikers ontstaan uit de fotosynthese. Met als gevolg dat het wortelstelsel steeds zwakker 
wordt en er uiteindelijk wortels sterven. Dit heeft weer tot gevolg dat er minder water met 
hierin de noodzakelijke mineralen en zouten  door de boom kan worden opgenomen. Dit 
leidt tot het steeds verder afnemen van de conditie en uiteindelijk het sterven van de boom. 
Gebeurt dit rondom de hele extensie van de stam, sterft de boom snel omdat deze als het 
ware wordt geringd.  
 
De kans hierop is het grootst bij jongere bomen (10-30 jaar) met een relatief geringe 
stamomtrek en dunne floëemlaag. Deze bomen kunnen binnen 3 jaar bezwijken terwijl 
oudere monumentale bomen gedurende een langere periode de ziekte kunnen weerstaan. 
In 2007 werd vastgesteld dat de ziekte bij jonge bomen (<10 jaar) in een seizoen tot 
afsterving kan leiden. Aangetaste  bomen blijken door het loslaten van de bast gevoeliger 
voor houtrotschimmels, die mede oorzaak kunnen zijn van het afsterven van de boom. 
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Informatieblad kastanjebloedingsziekte (KBZ). 
 
De kastanjebloedingsziekte wordt veroorzaakt door een bacterie, Pseudomonas syringae 
pv. aesculi.  
Deze bacterie infecteert het floëemweefsel. De aantasting kan stambreuk en takbreuk tot 
gevolg hebben. Zowel oude als jonge bomen worden aangetast.  
 
De ziekte kent een aantal visuele stadia: 
 

 Fase 0, geen aantasting. 
 
Een paardenkastanje die zich in fase 0 bevindt levert met betrekking tot de KBZ geen risico 
op voor de gebruiksomgeving van de boom.  
 

 Fase 1, geringe aantasting: 
o Er verschijnen kleine, roestbruine vlekken op de stam waaruit puntsgewijs 

druppels oranje, stroperige vloeistof druipt. 
o De vlekken breiden zich geleidelijk uit. Bij het aansnijden wordt de 

cambiumnecrose onder deze vlekken zichtbaar. 
 

Een paardenkastanje die zich in fase 1 bevindt levert geen risico op voor de 
gebruiksomgeving van de boom. De aantasting door kastanjebloedingsziekte heeft nog geen 
nadelige gevolgen voor de boom. 
 

 Fase 2, matige aantasting: 
o De vlekken breiden zich uit op de stam en zijn zichtbaar op meerdere plekken op 

gesteltakken. Bloedingsvlekken over 30% tot 50% van de omtrek van de 
gesteltakken en/of stam. 

o De bladbezetting is verminderd, de bladgrootte is kleiner, het blad is verkleurd. 
o Er ontstaan scheuren in de bast. Rondom de scheuren droogt het 

cambiumweefsel uit en sterft af. De conditie van de boom vermindert. 
 

Een paardenkastanje die zich in fase 2 bevindt kan een verhoogd risico opleveren voor de 
gebruiksomgeving van de boom door bijvoorbeeld de aanwezigheid van afgestorven takken 
in de kroon van de boom. De aantasting door kastanjebloedingsziekte heeft zichtbare 
gevolgen voor de conditie boom. 
 

 Fase 3, ernstige aantasting: 
o De bast scheurt op de ernstig aangetaste plekken verder open. Afstervend 

bastweefsel over meer dan 40% van de omtrek van de gesteltakken en/of stam. 
Bomen die in een goede conditie verkeren, vormen wondreactieweefsel dat 
echter opnieuw geïnfecteerd kan raken. 

o De bladbezetting is verminderd, de bladgrootte is kleiner, het blad is verkleurd. 
o De conditie van de boom vermindert verder. 
o Op ernstig aangetaste bomen groeien vruchtlichamen van zwakteparasieten 

zoals Flammulina velutipes (Ned: gewoon fluweelpootje), Pholiota aurivella (Ned: 
goudvliesbundelzwam) en Pleurotus ostreatus (Ned: oesterzwam). 

 
Een paardenkastanje die zich in fase 3 bevindt kan een verhoogd risico opleveren voor de 
gebruiksomgeving van de boom.  
Indien echter de volgende symptomen zichtbaar zijn resulteert dit ook in een verhoogd 
risico: 
 

o De boom heeft een slechte conditie. 
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o Delen van de kroon sterven af. 
o De bladbezetting is verminderd, de bladgrootte is kleiner, het blad is verkleurd. 
o Er bevinden zich afgestorven takken in de kroon dikker dan 4 centimeter in 

diameter takhout. 
o Er bevinden zich vruchtlichamen van een schimmelsoort op stam, stamvoet of 

takken. 
o Er is geen aanmaak van wondreactieweefsel rondom de bastscheuren. 

 
 
 
Symptomen en ziekteverloop kastanjebloedingsziekte (KBZ). 
Kastanjebloedingsziekte is een terminale ziekte en kenmerkt zich door bloedingen op de 
stam en op de gesteltakken. Bloedingen bestaan uit stroperig suikerrijk boomsap dat in 
contact met de buitenlucht oxideert en bruinzwart van kleur wordt. Dieper in de bast (floëem) 
komen roestbruine tot zwarte necrotische plekken voor, die zich uitbreiden tot het 
houtweefsel. Deze plekken kenmerken zich door een warrige mozaïek vorm. Het is niet 
bekend hoe lang de periode is tussen het begin van de ziekte met de typische symptomen 
onder de bast en het moment waarop de uitwendige bloedingsverschijnselen ontstaan.  
Na verloop van tijd sterven grote delen van het floëemweefsel in de stam af en dat leidt tot 
verdroging (atrofie) van takken die hiermee in verbinding staan. Deze takken groeien 
langzamer, hebben kleinere bladeren, vertonen vroeger bladverlies (kenmerkend is de 
vroegtijdige vergeling van een deel van de boomkroon) en sterven uiteindelijk.  
Als de ziekte grote delen van de bast en het cambium onherstelbaar heeft beschadigd, 
kunnen bastscheuren van circa 5-20 centimeter ontstaan in de lengterichting van de stam. 
Hierdoor laat de bast los en komt het onderliggende weefsel bloot te liggen. De neerwaartse 
sapstroom wordt hierdoor belemmerd of zelfs onderbroken. Deze sapstroom bevat de 
suikers ontstaan uit de fotosynthese. Met als gevolg dat het wortelstelsel steeds zwakker 
wordt en er uiteindelijk wortels sterven. Dit heeft weer tot gevolg dat er minder water met 
hierin de noodzakelijke mineralen en zouten  door de boom kan worden opgenomen. Dit 
leidt tot het steeds verder afnemen van de conditie en uiteindelijk het sterven van de boom. 
Gebeurt dit rondom de hele extensie van de stam, sterft de boom snel omdat deze als het 
ware wordt geringd.  
De kans hierop is het grootst bij jongere bomen (10-30 jaar) met een relatief geringe 
stamomtrek en dunne floëemlaag. Deze bomen kunnen binnen 3 jaar bezwijken terwijl 
oudere monumentale bomen gedurende een langere periode de ziekte kunnen weerstaan. 
In 2007 werd vastgesteld dat de ziekte bij jonge bomen (<10 jaar) in een seizoen tot 
afsterving kan leiden. Aangetaste  bomen blijken door het loslaten van de bast gevoeliger 
voor houtrotschimmels, die mede oorzaak kunnen zijn van het afsterven van de boom. 
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Afbeeldingen ziektebeeld kastanjebloedingsziekte: 

 

              
Fase 1. Bloedingsplekken.                             Onderliggend bastweefsel. 

 

          
Fase 2. Uitbreiding aantal plekken.              Korstvorming door het indrogen van de vlekken. 
       

                      
Fase 3. Bastscheuren zonder wondreactieweefsel.       Vruchtlichamen van schimmelsoorten. 
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Gewoon fluweelpootje.                                             Goudvliesbundelzwam.                 Oesterzwam. 

 

   
 Verkleuring blad.                                                                  Necrose kroondelen. 
 
 

Informatieblad kastanjebloedingsziekte (KBZ). 
 
De kastanjebloedingsziekte wordt veroorzaakt door een bacterie, Pseudomonas syringae 
pv. aesculi.  
Deze bacterie infecteert het floëemweefsel. De aantasting kan stambreuk en takbreuk tot 
gevolg hebben. Zowel oude als jonge bomen worden aangetast.  
 
De ziekte kent een aantal visuele stadia: 
 

 Fase 0, geen aantasting. 
 
Een paardenkastanje die zich in fase 0 bevindt levert met betrekking tot de KBZ geen risico 
op voor de gebruiksomgeving van de boom.  
 

 Fase 1, geringe aantasting: 
o Er verschijnen kleine, roestbruine vlekken op de stam waaruit puntsgewijs 

druppels oranje, stroperige vloeistof druipt. 
o De vlekken breiden zich geleidelijk uit. Bij het aansnijden wordt de 

cambiumnecrose onder deze vlekken zichtbaar. 
 

Een paardenkastanje die zich in fase 1 bevindt levert geen risico op voor de 
gebruiksomgeving van de boom. De aantasting door kastanjebloedingsziekte heeft nog geen 
nadelige gevolgen voor de boom. 
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 Fase 2, matige aantasting: 
o De vlekken breiden zich uit op de stam en zijn zichtbaar op meerdere plekken op 

gesteltakken. Bloedingsvlekken over 30% tot 50% van de omtrek van de 
gesteltakken en/of stam. 

o De bladbezetting is verminderd, de bladgrootte is kleiner, het blad is verkleurd. 
o Er ontstaan scheuren in de bast. Rondom de scheuren droogt het 

cambiumweefsel uit en sterft af. De conditie van de boom vermindert. 
 

Een paardenkastanje die zich in fase 2 bevindt kan een verhoogd risico opleveren voor de 
gebruiksomgeving van de boom door bijvoorbeeld de aanwezigheid van afgestorven takken 
in de kroon van de boom. De aantasting door kastanjebloedingsziekte heeft zichtbare 
gevolgen voor de conditie boom. 
 

 Fase 3, ernstige aantasting: 
o De bast scheurt op de ernstig aangetaste plekken verder open. Afstervend 

bastweefsel over meer dan 40% van de omtrek van de gesteltakken en/of stam. 
Bomen die in een goede conditie verkeren, vormen wondreactieweefsel dat 
echter opnieuw geïnfecteerd kan raken. 

o De bladbezetting is verminderd, de bladgrootte is kleiner, het blad is verkleurd. 
o De conditie van de boom vermindert verder. 
o Op ernstig aangetaste bomen groeien vruchtlichamen van zwakteparasieten 

zoals Flammulina velutipes (Ned: gewoon fluweelpootje), Pholiota aurivella (Ned: 
goudvliesbundelzwam) en Pleurotus ostreatus (Ned: oesterzwam). 

 
Een paardenkastanje die zich in fase 3 bevindt kan een verhoogd risico opleveren voor de 
gebruiksomgeving van de boom.  
Indien echter de volgende symptomen zichtbaar zijn resulteert dit ook in een verhoogd 
risico: 
 

o De boom heeft een slechte conditie. 
o Delen van de kroon sterven af. 
o De bladbezetting is verminderd, de bladgrootte is kleiner, het blad is verkleurd. 
o Er bevinden zich afgestorven takken in de kroon dikker dan 4 centimeter in 

diameter takhout. 
o Er bevinden zich vruchtlichamen van een schimmelsoort op stam, stamvoet of 

takken. 
o Er is geen aanmaak van wondreactieweefsel rondom de bastscheuren. 
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Bijlage 2 Totaallijst  
 

straatnaam aantal gerooid aangetast stadsdeel % aangetast 

Bergerweg 2 1 1 1 100 

Borner Markt 1 1   1 100 

Brandweerkazerne Born 1   1 1 100 

Einighauserweg 8 8   1 100 

Europalaan 1   1 1 100 

Godfried van Mollestraat 1   1 1 100 

Langs de Beek 1 1   1 100 

Martin Luther Kingstraat 4 4   1 100 

Medealaan 2 2   1 100 

Munnikstraat 1   1 1 100 

Sint Nicolaasstraat 1   1 1 100 

Steenakkerweg 1   1 1 100 

Wethouder Gijsenstraat 3 1 2 1 100 

Beekstraat 1 1   2 100 

Borrekuilstraat 1 1   2 100 

Burg Lemmensstraat 2 2   2 100 

Egelantier 8 8   2 100 

Hegstraat 1 1   2 100 

Keerstraat 2 2   2 100 

Lieve Vrouwestraat 1 1   2 100 

Mauritspark 1 1   2 100 

Portonnekuilstraat 3 3   2 100 

Raadskuilderweg 2   2 2 100 

Schachtstraat 1 1   2 100 

Beatrixlaan 3 2 1 3 100 

Beekhoverstraat 1 1   3 100 

Beneluxlaan 1 1   3 100 

Bernhardstraat 4 4   3 100 

Broekbeek 1   1 3 100 

Caumerbeek 1 1   3 100 

Clovisstraat 13 7 6 3 100 

Fatimaplein 4 4   3 100 

Geentstraat 1 1   3 100 

Gelrestraat 1 1   3 100 

Jan Willenstraat 1   1 3 100 

Kaarsenmakerstraat 3 1 2 3 100 

Kinderboederij Daniken 1 1   3 100 

Overstraat 3 3   3 100 

Rennebeek 2   2 3 100 

Rijnbeek 1   1 3 100 

Smidserweg 1 1   3 100 

Touwslagerstraat 2 1 1 3 100 
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Veldovenstraat 2 1 1 3 100 

Venbeek 2 2   3 100 

Weverstraat 5 5   3 100 

Elzenplantsoen 3 3   4 100 

Geleenstraat 2   2 4 100 

Harmonstraat 3 2 1 4 100 

Huntstraat 5 5   4 100 

Irisstraat 2 2   4 100 

Jupiterstraat 14 5 9 4 100 

Martin Jansenlaan 1 1   4 100 

Mgr Canoystraat 1   1 4 100 

Mgr Claessensstraat 1   1 4 100 

Nijverheidsstraat 1   1 4 100 

Oude Heerlenerweg 1   1 4 100 

Paardestraat 3 3   4 100 

President Kennedysingel 2   2 4 100 

Stationsdwarsstraat 1 1   4 100 

Tungristraat 5 5   4 100 

Tunnelstraat 5 1 4 4 100 

Whitestraat 8 8   4 100 

Wilhelminastraat 1   1 4 100 

Albrecht Rodenbachstraat 2   2 5 100 

Dr Nolenslaan 4 2 2 5 100 

Geldersestraat 2 1 1 5 100 

Johan Dautzenbergstraat 1   1 5 100 

Karel de Grotestraat 5 4 1 5 100 

Karolingenstraat 22 18 4 5 100 

Oudeweg 2 2   5 100 

Schubertstraat 1 1   5 100 

Straatsburglaan 8 1 7 5 100 

Swentiboldstraat 2 1 1 5 100 

Kastanjelaan geleen 4 2 2 2 100 

Thorbeckestraat 2   2 5 100 

  217 144 73 
 

  

      

      

      

Vondellaan 48 23 24 3 98  

Eisenhowerstraat 14 8 5 4 93 

Selfkantstraat 14 13   5 93 

Romeinenstraat 13 10 2 5 92 

Hof van Onthaasting 45 28 13 4 91 

Prof Mentenlaan 22 17 2 1 86 

Van Pallandtstraat 7 6   5 86 
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Geleenbeeklaan 66 41 15 3 85 

Eburonenstraat 6 4 1 4 83 

Merovingenstraat 6 5   5 83 

Speeltuin Thienbunder 11 7 2 4 82 

Lange Voer 11 1 8 5 82 

Speeltuin De Roetsj 5 3 1 1 80 

Beekdalstraat 5 4   3 80 

Gansbeek 5 4   3 80 

Schoutenstraat 5 4   3 80 

Pepijnstraat 5 4   5 80 

Jan Steenstraat 9 1 6 5 78 

Van Banninglaan 35 7 20 3 78 

Hendriklaan 4 2 1 3 75 

Dempseystraat 8 5 1 4 75 

Leliestraat 4   3 4 75 

Odasingel 4 1 2 4 75 

  352 198 106 
 

  

      

      

            

Westelijke Randweg 363 164 100 
 

73 

      

      

            

Carlsonstraat 11 8   5 73 

Begraafplts Lahrstraat 60 19 24 5 72 

Kerkepad 7 5   4 71 

Vrangendael 10 5 2 5 70 

Parklaan 13 3 6 4 69 

Past Janssenstraat 6 3 1 1 67 

Hofstraat 3   2 2 
67 

 

Ophoven 3 2   4 67 

Grote Kempekoul 3   2 5 67 

Sluisweg 25 1 15 1 64 

Wijkpark Lindenheuvel 8 3 2 2 62 

Kastanjestraat 5 2 1 1 60 

Oranjelaan 40 9 14 3 57 

Hoogveldlaan 41 21 1 4 54 

Ankersweg 8   4 1 50 

Ecrevissestraat 4   2 1 50 

Oude Baan 2 1   1 50 

Rozenlaan 2 1   2 50 

Watersleyerweg 2 1   3 50 

Landweringstraat 4 1 1 4 50 
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Plakstraat 2 1   4 50 

Rijksweg Zuid 2   1 4 50 

Aan het Broek 6 1 2 5 50 

Kempepad 4 2   5 50 

Provencestraat 2 1   5 50 

Vlaanderenstraat 2   1 5 50 

Ten Eysden 9 2 2 3 44 

Fortunapark 32 8 6 2 44 

Mgr Vranckenstraat 23 7 3 4 43 

Kerkhofweg 22 2 7 1 41 

Frans Erenslaan 81   33 3 41 

Dr Duijsenslaan 5 1 1 1 40 

Speeltuin 't Weike 5 1 1 2 40 

Burg Damenpark 15 2 4 3 40 

De Wimmeren 21 1 7 5 38 

Julianalaan 8 2 1 1 37 

Jean Barb.v Roosterenstr 9 1 2 1 33 

Maaslaan 3 1   2 33 

Martinusstraat 3   1 3 33 

Berkenlaan 3 1   4 33 

Steenweg 3   1 4 33 

Parkweg 10   3 1 30 

Jos Klijnenlaan 14 1 3 3 29 

De Wieer 11   3 4 27 

Harkhovenstraat 4 1   1 25 

Walramstraat 4   1 4 25 

Spaubeeklaan 75 5 12 3 23 

Op de Geer 126 9 17 4 21 

Jan van Salmstraat 5 1   1 20 

Lahrweg 23 1 3 5 17 

Langs de Groene Weg 6   1 1 17 

Breijhaag 6   1 4 17 

Obbichter Markt 14   2 1 14 

Engelenkampstraat 7   1 4 14 

Molenweg 8 1   4 12 

Poolsterstraat 9   1 4 11 

Bachstraat 9 1   5 11 

Tersteeglaan 27 1   1 4 

Aan de Greune Paol 1       0 

Admiraal Helfrichstraat 1       0 

Amelbergastraat 5       0 

Avondsterstraat 4       0 

Begraafplts Vouersveld 7       0 

Bernhardlaan 1       0 

Bovenstehof 1       0 
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Burg Kotenplein 4       0 

Burg Smeetsstraat 1       0 

Caeciliastraat 1       0 

Clevestraat 1       0 

Concordiastraat 1       0 

Dagobertstraat 2       0 

De Vaart 1       0 

Dwarsstraat 1       0 

Glanerbrook Parkeerterr. 7       0 

Graetheide 1       0 

Haagsittard 1       0 

Haagsittarderweg 1       0 

Hasseltsebaan 1       0 

Heijdenpad 1       0 

Heilig Kruisstraat 1       0 

Heistraat 1       0 

Heiweg 1       0 

Hoeferlaan 1       0 

Hortensiastraat 1       0 

Houbeneindstraat 2       0 

Huygensstraat 1       0 

Irenelaan 1       0 

Johan Ruytersdreef 1       0 

Kleibergweg 1       0 

Kuppelkovenderstraat 1       0 

Landsteinerstraat 2       0 

Maaseikerweg 2       0 

Middenweg 1       0 

Molenaarlaan 1       0 

Molenstraat 1       0 

Montjoiestraat 4       0 

Paalweg 2       0 

Past van Eijsstraat 1       0 

Pieterstraat 2       0 

Plutostraat 1       0 

Poststraat 1       0 

Prof Oudflat 1       0 

Putherberg 1       0 

Rene van Oranjestraat 1       0 

Ridder Vosstraat 1       0 

Ringovenstraat 1       0 

Ringweg 1       0 

Rondstaai 2       0 

Speeltuin Paddestoel 3       0 

Sportcentrumlaan 2       0 
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Stadgen 1       0 

Stadstuin 1       0 

Stationsplein 1       0 

Valkenburgstraat 1       0 

Van Goyenstraat 2       0 

Veermanstraat 1       0 

Viandenhof 1       0 

 
970 140 198 

        

Lokaties voorzien in 
diverse projecten:      
 

 
  

Vijverweg 21 21   4 100 

Vrijheidslaan 22 11 1 1 55 

Stadspark Sittard 40 11 8 4 48 

Kloosterplein 8 1 4 4 63 

Kastanjelaan sittard 45 45   4 100 

Rijksweg Noord 128 53 38 5 71 

Loobeek 2 1   3 50 

Leyenbroekerweg 23 8 9 4 74 

Wehrerweg 59 14 42 5 95 

Grote Dries 13 11 2 1 100 

 361 176 104   
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